

DODATEK č.1
ke SoD ev.č. 201500067 ze dne 24.8.2015

„Oprava místní komunikace ul. Šalounova, včetně části přilehlého chodníku“

I.
Smluvní strany

Objednatel : **Statutární město Ostrava městský obvod Vítkovice**
sídlo : Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava - Vítkovice
tel : 599 453 111
fax : 599 453 209
zastoupen: Petrem Dlabalem, starostou MOb Vítkovice
ve věcech smluvních
Bc. Svatavou Köhlerovou, vedoucí odboru komunálních služeb,
dopravy a bytového a Mgr. Dušanou Bernátíkovou, referentem
dopravy odboru komunálních služeb, dopravy a bytového
ve věcech technických
IČ : 00845451
DIČ : CZ00845451
bankovní spojení : ČS, a.s. Ostrava, číslo účtu 1649309349/0800

Zhotovitel : **M A K O S a.s.**
sídlo : Sirotečí 1170/7, 703 00 Ostrava-Vítkovice
tel : 596 762 930
fax: 596 762 931
zastoupen : Janem Máškou, předsedou představenstva

ve věcech smluvních: Jan Máška, předseda představenstva
ve věcech technických: Ing. Ondřej Nádraský, výrobní ředitel
IČ: 258 25 071
DIČ: CZ25825071
zapsán v obch. rejstř. : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2062
bankovní spojení : Komerční banka, a.s., č. účtu: 27-2500340297/0100

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ev.č. 201500067 ze dne 24.8.2015 a rozšíření smlouvy v článku III. Předmět plnění, odstavec 1. a článku VI. Cena díla, odstavec 1.

III.
Předmět plnění smlouvy

1. Předmětem tohoto dodatku jsou odsouhlasené méněpráce a vícepráce při realizaci opravy místní komunikace ul. Šalounova včetně části přilehlého chodníku dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

VI. Cena díla

1. Na základě průběžné prohlídky byly odsouhlaseny méněpráce a vícepráce při realizaci a cena díla se mění takto:

	cena bez DPH	DPH	celkem s DPH
cena díla dle SoD	2 176 767,67 Kč	457 121,21 Kč	2 633 888,88 Kč
dodatek č.1	- 823 279,75 Kč	172 888,75 Kč	996 168,50 Kč
cena díla celkem	1 353 487,92 Kč	284 232,46 Kč	1 637 720,38 Kč

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 0675/RMOB-Vit/1418/28 ze dne 7.10.2015.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se tímto dodatkem č.1 nemění a zůstávají v platnosti.

V Ostravě-Vítkovicích dne 14. 10. 2015.....

za objednatele

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
městský obvod Vítkovice

Petr Dlabal
starosta MOb Vítkovice

za zhotovitele

MAKOS s.r.o.
SIHOŤI 1170/7, 703 00 OSTRAVA

Jan Máška
předseda představenstva