

DODATEK č. 2
ke SOD ev.č. 201400091 ze dne 16.6.2014

Rekonstrukce domu na ul. Jeremenkova 16 v Ostravě-Vítkovicích

I.

Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Ostrava městský obvod Vítkovice
sídlo : Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava - Vítkovice
tel : 599 453 111
fax : 599 453 209
zastoupen: Petrem Dlabalem, starostou MOB Vítkovice
ve věcech smluvních
Janem Kubíkem, pověřený zastupováním funkce
ved.odboru KS DaB
ve věcech technických
IČ : 00845451
DIČ : CZ00845451
bankovní spojení : ČS, a.s. Ostrava, číslo účtu 1649309349/0800

Zhotovitel : **Bystroň group a.s.**
sídlo : Chopinova 576/1, 702 00, Ostrava-Přívoz
tel : 596 135 305
fax: 596 114 358
zastoupen : p. Michalem Bystroněm
ve věcech smluvních: p. Michal Bystroň, Ing. Roman Moldrzyk - obchodní ředitel
ve věcech technických: Ing. Luděk Kašpar - výrobně-technický ředitel
IČ : 278 00 466
DIČ: CZ27800466
zapsán v obch. rejstř. : KS Ostrava, oddíl B, vložka 3238
bankovní spojení : KB Ostrava, č.ú. 107-1615600277/0100

Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se mění a doplňují tyto náležitosti:

V.

Doba plnění

2. Termín provádění stavebních prací v interiéru nebytového prostoru Dětský ráj a Oděvy je prodloužen v důsledku nepředvídatelných víceprací do 19.10.2014.

VI.

Cena díla

1. Z důvodu oboustranně dohodnutých víceprací a méněprací se celková cena díla upravuje takto:

	cena bez DPH	DPH	celkem s DPH
cena díla dle SOD	4,031.917,-- Kč	604.787,-- Kč	4,636.704,-- Kč
dodatek č. 2	258.398,-- Kč	38.760,-- Kč	297.158,-- Kč
cena díla celkem	4,290.315,-- Kč	643.547,-- Kč	4,933.862,-- Kč

OSTRAVA!!!
VÍTKOVICE

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 2 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 3593/RMOB-Vit/1014/120 ze dne 15.10.2014.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
4. Příloha dodatku č. 2 – rozpočtové náklady VCP a MNPC střecha, elektro, stavební práce.

V Ostravě – Vítkovicích dne 14.10.2014

za objednatele

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
městský obvod Vítkovice

Petr Dlabal
starosta MOB Vítkovice

za zhotovitele

Bystron
GROUP

BYSTRON Group a.s.
Chopinova 576/1
Ostrava-Přívoz
Tel.: +420 596 135 305
GSM: +420 777 813 873
IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Michal Bystron
člen představenstva

OSTRAVA!!!
VÍTKOVICE

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Více a méněpráce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
001	Více a méněpráce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
556	Rekonstrukce domu ul. Jeremenkova 16, Ostrava		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel			Zakázkové číslo	556
Dodavatel			Počet listů	
Rozpočtoval				

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	145 211	Ztižené výrobní podmínky	0
Z HSV celkem	0	Oborová přírážka	0
Z PSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
R M práce celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
N M dodávky celkem	145 211	Zařízení staveniště	0
ZRN celkem		Provoz investora	0
		Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	145 211	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+HZS	145 211	Ostatní náklady celkem	0
ZRN+ost.náklady+HZS	145 211		

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	

				145 211 Kč
Základ pro DPH	15	10,0 %		21 781,6
DPH	15	10,0 %		14 521 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				166 992,6 159 732 Kč

STAVEBNÍ 145 211,-
 ELEKTRO 39 569,-
 ELEKTRO 7 776,- PRODEJNÝ
 STŘECHA 65 841,84
 CELKEM 258 397,84
 +15% DPH 297 157,55 Kč

P. HARBAL
 P. FRYBĚK
 P. KUZMA
 P. BETLOVÁK

9. 10. 2014