

DODATEK č. 2
ke SOD ev.č. 201400071 ze dne 19.5.2014

Částečná výměna oken Rudná 44-64, Ostrava - Vítkovice

I.

Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Ostrava městský obvod Vítkovice

sídlo : Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava - Vítkovice

tel : 599 453 111

fax : 599 453 209

zastoupen: Petrem Dlabalem, starostou MOb Vítkovice

ve věcech smluvních

Janem Kubíkem, ved.odboru VŽPaVH

ve věcech technických

IČ : 00845451

DIČ : CZ00845451

bankovní spojení : ČS, a.s. Ostrava, číslo účtu 1649309349/0800

Zhotovitel : Window Holding a.s.

sídlo : Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

tel : 234 001 111

fax: 234 001 640

zastoupen : Ing. Jaroslavem Mášou, ředitelem pro veřejné zakázky (plná moc)

ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Mášou, ředitelem pro veřejné zakázky, tel. 725 821 523

ve věcech technických: Tomášem Owczarzym, manažerem pro klíčové zakázky, tel. 725 111 845

IČ : 28436024

DIČ: CZ28436024

zapsán v obch. rejstř. : Městský soud v Praze, odd. B, vložka 14506

bankovní spojení : Citibank Europe plc., č.ú. 2049860203/2600

Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se mění tyto náležitosti:

VI.

Cena díla

2. Na základě závěrečné prohlídky byly oboustranně odsouhlaseny méněpráce a vícepráce při realizaci a cena díla se mění takto :

	cena bez DPH	DPH	celkem s DPH
cena díla dle SOD	1,648.376,00 Kč	247.256,00 Kč	1,895.632,00 Kč
dodatek č. 1	- 69.558,00 Kč	-10.434,00 Kč	-79.992,00 Kč
cena díla celkem	1,578.818,00 Kč	236.822,00 Kč	1,815.640,00 Kč

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 2 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 3425/RMOb-Vit/1014/114 ze dne 13.8.2014.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
4. Příloha smlouvy:
Příloha smlouvy č. 1 – Položkový rozpočet méněprací a víceprací ze dne 23.7.2014.

OSTRAVA!!!
VÍTKOVICE

V Ostravě – Vítkovicích dne

za objednatele 4. 9. 2014

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
městský obvod Vítkovice

Petr Dlabal
starosta MOb Vítkovice

za zhotovitele 12. 9. 2014

-38- Window Holding a.s.
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Hlavní 456/252/69 Lázně Toušeň
IČ: 28436024 DIČ: CZ28436024

Ing. Jaroslav Máša
ředitel pro veřejné zakázky

OSTRAVA!!!
VÍTKOVICE

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba: Výměna oken v BD na ul. Rudné č.p. 44 -64 v Ostravě - Vítkovicích
Objekt: MP 44-64
Část:
JKSO:


Objednatel: Městský úřad Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava
Zhotovitel: Window Holding a.s.
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				51 745,11	
3	K	011	613142001	Potažení vnitřních piliřů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty - ostění + šambrány č. 44-64	m2	257,419	90,00	23 167,71	15,0
				25,602+26,871+22,746+26,871+25,602+26,427+26,651+22,526+26,651+27,472					
4	K	011	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů č.56 - 64	m	329,500	5,00	1 647,50	15,0
				67,76+67,06+57,16+67,06+70,46					
5	M	MAT	553,1	rohový profil plastový č. 56-64	m	345,975	9,00	3 113,78	15,0
				71,148+70,413+60,018+70,413+73,983					
9	K	PK	623,1	Vnější povrchová úprava ostění a šambrány (oprava VKZS + stěrka s výztužnou tkaninou + strukturovaná omítka) č. 44-64	m2	76,131	291,00	22 154,12	15,0
				7,555+7,969+6,731+7,969+7,555+7,793+7,899+6,661+7,899+8,100					
10	K	014	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	166,200	10,00	1 662,00	15,0
				K1,K2. č. 44-64					
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				45 992,90	
16	K	003	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m, č. 44-64	m2	1 755,300	8,00	14 042,40	15,0
				150+222+133,650+222+150+150+222+133,65+222+150					
17	K	003	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití, č. 44-64	m2	24 574,000	0,60	14 744,40	15,0
				2ř0+3108+1871+3108+2100+2100+3108+1871+3108+2100					
18	K	003	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m, č. 44-64	m2	1 755,300	5,00	8 776,50	15,0
				150+222+133,650+222+150+150+222+133,65+222+150					
19	K	003	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2, č. 44-64	m2	842,960	10,00	8 429,60	15,0
				84+89,8+69,84+103,4+84+84+89,8+69,84+103,4+64,88					
	D		764	Konstrukce klempířské				34 949,16	
30	K	764	764410880	Demontáž oplechování parapetu rš do 600 mm č.44-64	m	166,200	30,00	4 986,00	15,0
31	K	764	764711115R	K2 - Oplechování parapetu poplastovaný plech rš 265 mm, tl.0,7mm, barva zelená (RAL 6005) č.44-64	m	4,200	165,00	693,00	15,0
32	K	764	764711116R	K1 - Oplechování parapetu poplastovaný plech rš 365 mm, tl.0,7mm, barva zelená (RAL 6005) č.44-64	m	162,000	180,68	29 270,16	15,0
	D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				18 264,33	
46	K	784	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m, č.44-64	m2	521,838	11,00	5 740,22	15,0
				51,204+53,742+45,492+53,742+51,204+52,854+53,302+52,052+53,302+54,944					
47	K	784	784221101R	Trojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m, č. 44-64	m2	521,838	24,00	12 524,11	15,0
				Celkem MĚNĚPRÁCE				150 951,50	

21/8 2014

ZA ZHOTOVITELE:

TOMÁŠ OUCZALÝ



SOUPIS VCP

Stavba: Výměna oken v BD na ul. Rudné č.p. 44 -64 v Ostravě - Vítkovicích
 Objekt: MP 44-64
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Městský úřad Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava
 Zhotovitel: Window Holding a.s.
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Pops	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				17 723,36	
VCP 9	K	PK	623,1	Vnější povrchová oprava osění a šambrány (oprava místních defektů do 80% plochy) č. 44-64	m2	60,905	291,00	17 723,36	15,0
D			9	7,555+7,969+6,731+7,969+7,555+7,793+7,899+6,661+7,899+8,100				41 520,00	
16	K	003	946112121	Ostatní konstrukce a práce-bourání	kus	1,000	4 230,00	4 230,00	15,0
17	K	003	94611217	Montáž pojizdných věží trubkových/dilcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 10,6 m 2,5*9,5*20	kus	30,000	530,00	15 900,00	15,0
18	K	003	946112821	Příplatek k pojizdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 7,6 m za první a ZKD den použití Demontáž pojizdných věží trubkových/dilcových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 10,6 m 2,5*9,5*20	kus	1,000	3 510,00	3 510,00	15,0
VCP 19	K	003		Osekání vnitřních špalet, nálitky pod kastlovými okny (do 60% plochy) č. 44-64	ks	6,000	2 980,00	17 880,00	15,0
D			764	Konstrukce klempířské				22 150,40	
VCP 30	K	764	764410880	Odstranění původního nátěru exteriérových parapetů, č.44-64	m	166,200	28,00	4 653,60	15,0
VCP 31	K	764	76471115R	Dodávka překrývacích plechů, tl.0,7mm, RŠ 100 mm, č.44-64	m	166,200	74,00	12 298,80	15,0
VCP 32	K	764	76471116R	Nátěr dvojnásobný exteriérových parapetů, barva zelená (RAL 6005) č.44-64	m²	56,500	92,00	5 198,00	15,0
Celkem VCP								81 393,76	

23/4 2014
 ZA ZHOTOVITELÉ:
 TONAS OWEZALY
