

**DODATEK č.1**  
**ke SoD ev.č. 201500066 ze dne 20.8.2015**

„Oprava chodníku na ul. Kořenského v úseku ul. Pasteurova-Rostislavova, větev „B“  
Ostrava-Vítkovice, kat. území Zábřeh-VŽ“

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel :** Statutární město Ostrava městský obvod Vítkovice  
sídlo : Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava - Vítkovice  
tel : 599 453 111  
fax : 599 453 209  
zastoupen: Petrem Dlabalem, starostou MOb Vítkovice  
ve věcech smluvních  
Bc. Svatavou Köhlerovou, vedoucí odboru komunálních služeb,  
dopravy a bytového  
ve věcech technických  
IČ : 00845451  
DIČ : CZ00845451, je plátcem DPH  
bankovní spojení : ČS, a.s. Ostrava, číslo účtu 1649309349/0800

**Zhotovitel :** **HYDROSPOR spol. s r.o.**  
sídlo : Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava-Přívoz  
tel : 596 133 730  
fax: 596 136 801  
zastoupen :  
ve věcech smluvních: Ing. Ladislavem Horákem, jednatelem společnosti  
ve věcech technických: Jiřím Laryšem, jednatelem společnosti  
IČ: 47666374  
DIČ: CZ47666374  
zapsán v obch. rejstř. : Krajský soud Ostrava, odd. C, vl. 10081  
bankovní spojení : KB a.s. Ostrava, č.ú. 196361260227/0100

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ev.č. 201500066 ze dne 20.8.2015 a rozšíření smlouvy v článku III. Předmět plnění, odstavec 1. a článku VI. Cena díla, odstavec 1.

**III.**  
**Předmět plnění smlouvy**

1. Předmětem tohoto dodatku jsou odsouhlasené vícepráce při realizaci opravy chodníku podél ul. Kořenského dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**VI.**  
**Cena díla**

1. Na základě průběžné prohlídky byly odsouhlaseny vícepráce při realizaci a cena díla se mění takto:

	cena bez DPH	DPH	celkem s DPH
cena díla dle SoD	1 004 742,86 Kč	210 996,10 Kč	1 215 738,96 Kč
dodatek č.1	+ 22 282,89 Kč	4 679,41 Kč	26 962,30 Kč
cena díla celkem	<b>1 027 025,75 Kč</b>	<b>215 675,51 Kč</b>	<b>1 242 701,26 Kč</b>

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením číslo: 0713/RMOB-Vit/1418/29 ze dne 22.10.2015.


Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se tímto dodatkem č.1 nemění a zůstávají v platnosti.


V Ostravě-Vítkovicích dne 26.10.2015

za objednatele

za zhotovitele

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
městský obvod Vítkovice

  
Petr Dlabal  
starosta MOb Vítkovice

  
Ing. Ladislav Horák  
jednatel společnosti

**HYDROSPOR spol. s r.o.**  
702 00 OSTRAVA-PŘÍVOZ  
ÚPRKOVÁ č. 3  
tel/fax: 596 133 730, 596 136 80  
DIČ: CZ47666374

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Oprava chodníku na ul. Kořenského	JKSO	
Název objektu	větev B- VP	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
			09.10.2015


## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	14 734,32	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	7 548,57	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		22 282,89	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

  
**HYDROSPORT spol. s r.o.**  
 702 00 OSTRAVA-PŘÍVOZ  
 ÚPRKOVÁ č. 3  
 tel/fax: 596 133 730, 596 136 801  
 DIČ: CZ47666374

**D Celkem bez DPH 22 282,89**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	22 282,89	4 679,41

**Cena s DPH 26 962,30**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava chodníku na ul. Kořenského  
 Objekt: větev B- VP

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 9.10.2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
	<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>14 734,32</b>	<b>7 548,57</b>	<b>22 282,89</b>	<b>10,624</b>	<b>0,000</b>
	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 228,32	3 274,22	16 502,54	9,782	0,000
89	Ostatní konstrukce	1 506,00	2 634,00	4 140,00	0,842	0,000
	998 - Přesun hmot	0,00	1 640,35	1 640,35	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>14 734,32</b>	<b>7 548,57</b>	<b>22 282,89</b>	<b>10,624</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Oprava chodníku na ul. Kořenského

**Objekt:** větev B- VP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9.10.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV - Práce a dodávky HSV

**22 282,89**

### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**16 502,54**

36	R	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	62.000	183.35	11 367,70
					62	62.000	

37	592	592172110	obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	62.620	82.00	5 134,84
					62 * 1,01	62.620	

### 89 Ostatní konstrukce

**4 140,00**

44	R	899-1	vyčištění RŠ	soub	2.000	500.00	1 000,00
43	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2.000	1 570.00	3 140,00

### 998 - Přesun hmot

**1 640,35**

42	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	10.624	154.40	1 640,35
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

## Celkem

**22 282,89**