

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 22. 5. 2014

Stavební úpravy v MŠ Ostrava-Vítkovice, p. o., v budově Obránců míru 867/71

I.

Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Ostrava městský obvod Vítkovice
sídlo : Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava - Vítkovice
tel : 599 453 111
fax : 599 453 209
zastoupen: Petrem Dlabalem, starostou MOB Vítkovice
ve věcech smluvních
Bc. Milenou Rozkošnou, ved. odboru FRAŠ
ve věcech administrativních
Jaroslavou Beilovou, ref. odboru KSDaB
ve věcech technických
IČ : 00845451
DIČ : CZ00845451
bankovní spojení : ČS, a.s. Ostrava, číslo účtu 1649309349/0800

Zhotovitel : EKOFAS spol. s r. o.
sídlo : Tavičská 7/226, 703 00 Ostrava – Vítkovice
tel: 596 615 253
fax: 596 615 253
zastoupen : Ing. Romanem Beránkem – jednatelem společnosti
ve věcech smluvních: Ing. Romanem Beránkem – jednatelem společnosti
ve věcech technických: Jiřím Maříkem – stavbyvedoucím
Janem Vojkůvkou - stavbyvedoucím
IČ : 60321661
DIČ: CZ60321661
zapsán v obch. rejstř.: KS v Ostravě, oddíl C, vložka 11391
bankovní spojení : Komerční banka, a.s., č. ú. 27-1171790267

II.

Smluvní strany se dohodly z důvodu nezbytných více prací na zvýšené ceně díla (dle příloženého rozpočtu víceprací ze dne 21. 8. 2014) a na změně doby plnění.

Článek V. Doba plnění, odst. 2 se doplňuje takto:

Termín dodávky a montáže vstupních dveří je stanoven na 30. 10. 2014, s tím že provoz mateřské školy nesmí být omezen.

Článek VI. Cena díla, odst. 1 se mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	původní cena	navýšení o	nová cena
Cena bez DPH	2 626 496,85 Kč	155 566,35 Kč	2 782 063,00 Kč
DPH 21 %	551 564,40 Kč	32 668,93 Kč	584 233,00 Kč
Cena včetně DPH	3 178 061,25 Kč	188 235,28 Kč	3 366 296,00 Kč

Článek XIII. Závěrečná ujednání, odst. 18 se doplňuje takto:

Příloha č. 2 – Rozpočet víceprací ze dne 21. 8. 2014

III.


1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nemění.
2. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 3495/RMOB-Vit/1014/116 ze dne 3. 9. 2014.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Ostravě dne 08. 09. 2014

za objednatele

za zhotovitele

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
městský obvod Vítkovice


Petr Dlabal
starosta MOb Vítkovice


Ing. Roman Beránek
jednatel společnosti