

DODATEK č. 1
ke SOD ev.č. 201400059 ze dne 3.4.2014

Rekonstrukce části střešního pláště objektu radnice v Ostravě - Vítkovicích

I.

Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Ostrava městský obvod Vítkovice
sídlo : Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava - Vítkovice
tel : 599 453 111
fax : 599 453 209
zastoupen: Petrem Dlabalem, starostou MOB Vítkovice
ve věcech smluvních
Janem Kubíkem, ved. odboru VŽPaVH
ve věcech technických
IČ : 00845451
DIČ : CZ00845451
bankovní spojení : ČS, a.s. Ostrava, číslo účtu 1649309349/0800

Zhotovitel : EGRAS plus s.r.o.
sídlo : Kollárova 584/18, 709 00 Ostrava – Mar. Hory
tel : 608 866 855
zastoupen : Milan Pácl, jednatel společnosti
Radim Jakoubek, jednatel společnosti
ve věcech smluvních: Milan Pácl, tel. 608 866 855
Ing. Kristýna Křepelová, tel. 608 866 853
ve věcech technických: Milan Pácl
Pavel Jančík, tel. 776 536 866
Radim Jakoubek, tel. 775 617 012
IČ : 27767710
DIČ: CZ27767710
zapsán v obch. rejstř. : KS Ostrava, odd. C, vložka 51293
bankovní spojení : GE Money Bank, č.ú. 178112851/0600

III.

Předmět plnění smlouvy

Předmět plnění se dle tohoto dodatku č. 1 rozšiřuje o provedení vzájemně odsouhlasených víceprací zjištěných při realizaci díla, a to:

- výměna poškozených tesařských prvků krovu
- repase okrasných kopulí
- dodávku, montáž a revizi hromosvodu nadstřešní části
- demontáž, dodávku a montáž krytiny věže ve dvorní části vč. klempířských konstrukcí, nátěru krovu a hromosvodu

VI.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo v důsledku odsouhlasených víceprací se navyšuje na základě nabídkových rozpočtů zhotovitele a činí:

	SOD	D č. 1	Celkem
Cena bez DPH	939.062,-- Kč	120.960,20 Kč	1.060.022,20 Kč
DPH 21 %	197.203,10 Kč	25.401,64 Kč	222.604,74 Kč
Cena vč. DPH	1.136.265,10 Kč	146.361,84 Kč	1.282.626,94 Kč


XIII.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 3250/RMOB-Vit/1014/108 ze dne 14.5.2014.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
4. Přílohy smlouvy :
Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele ze dne 7.5.2014 a 12.5.2014 .


V Ostravě – Vítkovicích dne 19.5.2014

za objednatele


STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
městský obvod Vítkovice

Petr Dlabal
starosta MOB Vítkovice

za zhotovitele


EGRAS plus s.r.o.
Kollárova 584/18, 709 00 Ostrava-Mar. Hory
IČ: 27767710 DIČ: CZ27767710
Telefon: 608 866 855, 775 617 012

Milan Pácl
jednatel společnosti