

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 22. 5. 2014

Stavební úpravy v MŠ Ostrava-Vítkovice, p. o., v budově Obránců míru 867/71

### I.

#### Smluvní strany

**Objednatel :** Statutární město Ostrava městský obvod Vítkovice  
sídlo : Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava - Vítkovice  
tel : 599 453 111  
fax : 599 453 209  
zastoupen: Petrem Dlabalem, starostou MOb Vítkovice  
ve věcech smluvních  
Bc. Milenou Rozkošnou, ved. odboru FRaŠ  
ve věcech administrativních  
Jaroslavou Beilovou, ref. odboru KSDaB  
ve věcech technických  
IČ : 00845451  
DIČ : CZ00845451  
bankovní spojení : ČS, a.s. Ostrava, číslo účtu 1649309349/0800

**Zhotovitel :** EKOFAŠ spol. s r. o.  
sídlo : Tavičská 7/226, 703 00 Ostrava – Vítkovice  
tel: 596 615 253  
fax: 596 615 253  
zastoupen : Ing. Romanem Beránkem – jednatelem společnosti  
ve věcech smluvních: Ing. Romanem Beránkem – jednatelem společnosti  
ve věcech technických: Jiřím Maříkem – stavbyvedoucím  
Janem Vojkůvkou - stavbyvedoucím  
IČ : 60321661  
DIČ: CZ60321661  
zapsán v obch. rejstř.: KS v Ostravě, oddíl C, vložka 11391  
bankovní spojení : Komerční banka, a.s., č. ú. 27-1171790267

### II.

Smluvní strany se dohodly z důvodu nezbytných více prací na zvýšené ceně díla (dle přiloženého rozpočtu upraveného o více a méně práce ze dne 27. 6. 2014) a na prodloužení termínu realizace:

#### **Článek V. Doba plnění, odst. 2 se mění takto:**

Termín provedení předmětu díla činí 13 týdnů ode dne předání staveniště. Termín ukončení je stanoven jako pevný nejpozději ke dni 15. 9. 2014, s tím že provoz mateřské školy nesmí být omezen.

#### **Článek VI. Cena díla, odst. 1 se mění takto:**

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	původní cena	navýšení o	nová cena
Cena bez DPH	2 492 036,- Kč	134 460,85 Kč	2 626 496,85 Kč
DPH 21 %	523 328,- Kč	28 236,40 Kč	551 564,40 Kč
Cena včetně DPH	3 015 364,- Kč	162 697,25 Kč	3 178 061,25 Kč

#### **Článek XIII. Závěrečná ujednání, odst. 18 se mění takto:**

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Upravený rozpočet zhotovitele ze dne 27. 6. 2014

### III.


1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nemění.
2. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 3357/RMOB-Vit/1014/112 ze dne 9. 7. 2014.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.


V Ostravě dne 17 -07- 2014

za objednatele

za zhotovitele

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
městský obvod Vítkovice

  
Petr Dlabal  
starosta MOb Vítkovice

  
Ing. Roman Beránek  
jednatel společnosti