

## DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DÍLO č. 0250/2013/KSDB

Číslo smlouvy zhotovitele: 221 0 311

### Smluvní strany

**Objednatel :** Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice  
sídlo : Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava - Vítkovice  
tel : 599 453 111  
fax : 599 453 209  
zastoupen: Petrem Dlabalem, starostou MOb Vítkovice  
ve věcech smluvních  
Ing. Petrem Neumanem a Mgr. Dušanou Bernatíkovou  
ve věcech technických  
IČ : 00845451  
DIČ : CZ00845451  
bankovní spojení : ČS, a.s. Ostrava, číslo účtu 1649309349/0800

**Zhotovitel :** ALPINE Bau CZ s.r.o.  
sídlo : Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí  
tel : 595 225 201  
fax: 595 225 200  
zastoupen :  
ve věcech smluvních: Ing. Aleš Kramný a Ing. Josef Pohorský, prokuristé  
ve věcech technických: Ing. Jaromír Drkoš, vedoucí střediska HSV  
IČ : 451 92 286  
DIČ: CZ45192286  
zapsán v obch. rejstř. : u KS Ostrava, oddíl C, vložka 41345  
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.; č.ú. 994404-0745137001/0800

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 0250/2013/KSDB ze dne 09.09.2013 a rozšíření smlouvy v článku III. Předmět a místo plnění, odstavec 1. a článku V. Cena díla, odstavec 1.

### článek III. Předmět a místo plnění smlouvy

1. Předmětem tohoto dodatku je změna a navýšení rozsahu prací dle položkového rozpočtu uvedených v cenové nabídce na opravu chodníku podél ul. Mečnikovova, Pasteurova, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

### článek V. Cena díla

1. Cena se navyšuje dohodou ve smyslu zákona č. 526/90 Sb. o cenách dle položkového rozpočtu o částku:

7 209,90 Kč bez DPH

a nově činí bez DPH	1 164 450,90 Kč
DPH 21%	244 534,69 Kč
Celkem vč. DPH	1 408 985,59 Kč

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Vítkovice svým usnesením č. 2740/13 ..... ze dne 23.10.2013 .....

V ostatním zůstává znění smlouvy nezměněno.


V Ostravě dne ..... - 7. 11. 2013 .....

V Ostravě dne ..... - 7. 11. 2013 .....


STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
městský obvod Vítkovice

  
za objednatele


Petr Dlabal  
starosta

  
za zhotovitele

Ing. Aleš Kramný, prokurista  
Ing. Josef Pohorský, prokurista

  
V době nepřítomnosti  
starosty MOb Vítkovice  
od 7. 11. do 22. 11.  
je pověřen zastup. váním  
místostarosta



ALPINE Bau CZ s.r.o.  
Jiráskova 613/13  
757 43 Valašské Meziříčí  
IČ: 45192286  
DIČ: CZ45192286 

**CENOVÁ NABÍDKA**

Název stavby : Oprava chodníku Ostrava-Vlkovice, kat. území Zábřeh -VZ  
 Název stavebního objektu: Oprava chodníku podél ul. Medníkova, pastevna  
 Název provozního souboru :



č	Kód	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)			
							Montáž	Celkem	Jedno t.	Celkem		
2	113107142R0	Odstavení podkladů železných 60 50 m2 tl. 100 mm	m2	6,00	6,00	51,30	0,00	307,80	307,80	0,18	1,09	
18	577146111R0	Asfaltový beton vrstva ložní ACI, 22 tl. 50 mm	m2	6,00	6,00	270,00	0,00	289,70	1 330,30	1 620,00	0,13	0,78
19	677144111R0	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11tl. 50 mm	m2	6,00	6,00	300,00	0,00	321,89	1 478,11	1 800,00	0,13	0,78
23	979735112R0	Popelnice, konstrukce z páteř. Pezání stávkolno železného krytu tl. 5-10 cm	m	9,00	9,00	78,00	0,00	486,01	235,99	702,00	0,04	0,38
32	998223011R0	Komunikace, rozzemnění, kabeláže, Presun hmot. pozemní komunikace, koryt dílžďany	t	1,56	1,56	33,00	0,00	0,00	51,48	51,48	0,00	0,00
33	979082213R0	Vodovodná doprava suli po suchu do 1 km	t	1,09	1,09	17,30	0,00	0,00	18,86	18,86	0,00	0,00
34	979082219R0	Přijímatek za dopravu suli po suchu za další 1 km	t	9,81	9,81	5,50	0,00	0,00	53,96	53,96	0,00	0,00
36	979089999VD	Poplatek za skládku žmoca	t	1,09	1,09	200,00	0,00	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00
37	56245308	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	-6,00	-6,00	0,00	0,00	-998,60	0,00	-998,60	0,13	-0,79
38	56245267	Dlažba BEST KLASIKO barvaná pro nevidomé 20x10x6	m2	6,00	6,00	572,40	0,00	3 434,41	0,00	3 434,41	0,13	0,79
<b>CELKEM - PŘEJED:</b>										<b>7 209,90</b>		

Dodavatel: ALPINE Bau CZ s.r.o.  
 Jiráskova 613/13 Valeské Mezitří 757 43

Objekt: Statutární město Ostrava, místní část Vlkovice  
 Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava-Vlkovice